

План график

«Утверждаю»
 Директор ГОБУ СКШИ №9
 Г.М.Шишляников

Г.М.Шишляников
 Зар. N 70-0 от 30.04.2015



План-график мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

ГОБУ СКШИ №9 в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Форма | Ответственные |
|-------|---|------------------|---|---|
| 1. | Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2015 г. | Совещание при директоре | Г.М.Шишляников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2015 г. | Приказ | Г.М.Шишляников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГОБУ СКШИ №9 в 2015 году | Октябрь 2015 г. | Приказ | Г.М.Шишляников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 1.4. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Октябрь 2015 г. | Самостоятельное изучение документа | Учителя, учителя-логопеды НОО, педагог-психолог |
| 1.6. | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Ноябрь 2015 г. | Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС для обучающихся с ОВЗ (протокол) | Г.М.Шишляников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|--|---|
| 1.07 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | Ноябрь 2015 г. | Протокол | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 1.08 | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | Декабрь 2015 г. | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 1.09 | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | Май 2016 г. | Совещание при директоре | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 1.10 | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГОБУ СКШИ №9 в 2016 году | До 01 сентября 2016 г. | Совещание при директоре | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 2. | Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | |
| 2.1. | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ГОБУ СКШИ №9 в 2016 году | Январь-май 2016 г. | Приказ | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 2.2. | Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ГОБУ СКШИ №9 в 2016 году | до 05 мая | Приказ | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 2.4. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих | до 01 сентября 2016 г. | Приказ | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |

| | | | | |
|------|--|--|---------|---|
| | переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыкально-ритмических занятий, воспитатель ГПД) | | | |
| 2.5. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 сентября 2016 г. | План | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 2.6. | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | до 01 сентября | План | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 2.7. | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28 августа | АООП | Рабочая группа |
| 2.8. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; | 28 августа 2016 г. 01 июня 2016 г. 31 августа 2016 г. 31 августа 2016 г. 31 августа 2016 г. 31 августа 2016 г. 31 августа 2016 г. 01 сентября 2016 г. | Приказы | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|--|
| | <p>«Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;</p> <p>«Об утверждении учебного плана»;</p> <p>«Об утверждении программы внеурочной деятельности»;</p> <p>«Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;</p> <p>«Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;</p> <p>«Об утверждении плана методической работы»;</p> <p>«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».</p> | <p>01 сентября 2016 г.</p> <p>01 сентября 2016 г.</p> | | |
| 3. | Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | |
| 3.1. | <p>Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО</p> | <p>Май 2016 г.</p> | <p>Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</p> | <p>Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9</p> |

| | | | | |
|----------|--|---------------------------|--|---|
| 3.2. | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2016-2017 учебный год | План финансово-хозяйственной деятельности | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в соответствии и с планом | Дистанционно, очно | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 970 |
| 3.4. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 4 | Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 31 августа 2016 г. | Информационная справка | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | до 30 декабря 2015 г. | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2017 год | | главный бухгалтер |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и | До 15 июня 2016 г. | Формирование заказа по учебной литературе | библиотекарь |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|--|---|
| | дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | | | |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | 29 мая 2016 г. | Семинар с приложением отчета | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 29 мая 2016 г. | Родительское собрание, протокол | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 30 мая 2016 г. | Раздел на школьном сайте «ФГОС» (не менее 5 вкладок) | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения | 29 мая 2016 г. | Отчёт по проведённому мониторингу | Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9 |

| | | | | |
|------|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | <p>новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.</p> | | | |
| 5.5. | <p>Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</p> | <p>1 сентября 2017 г.</p> | <p>Страница на школьном сайте</p> | <p>Г.М.Шишлянников, директор ГОБУ СКШИ № 9</p> |